



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»

МКОУ «КАЯКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2
ИМЕНИ АРСЛАНАЛИЕВА ХИЗРИ ШИХШАБЕКОВИЧА»

Ул. Гасаналиева, д.12, с. Каякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368554; тел.: 89094783401;
e-mail: shkola2.2@mail.ru, <http://kavake.dagestanschool.ru>;
ОКПО 43345608, ОГРН 1060522005390, ИНН/КПП 0515012663/051501001

Приказ

«25» ноября 2024г.

№ 144.1

«Об утверждении Программы развития»

В соответствии с внедрением в проект «Школа Минпросвещения России»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Программу развития МКОУ «Каякентская СОШ № 2 им. Арсланаалиева Х.Ш.»;
 - 1.2. Школьную дорожную карту по сопровождению МКОУ «Каякентская СОШ № 2 им. Арсланаалиева Х.Ш.» (Приложение № 1);
 - 1.3. Паспорт инфраструктуры МКОУ «Каякентская СОШ № 2 им. Арсланаалиева Х.Ш.» (Приложение №2)
2. Назначить ответственной за реализацию мероприятия по внедрению в проект Султанову С.А., директора школы.

Директор:



С.Султанова

Приложение 1
 Утверждаю
 Директор МКОУ «Каякентская СОШ
 им. Арсланаалиева Х.Ш.»
 Султанова С.А.
 к приказу № 144.1 от 25.11.2024г

Школьная дорожная карта по сопровождению МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланаалиева Х.Ш.» Каякентского района Республики Дагестан по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024-2025 г. в Каякентском муниципальном районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1	Разработка модели (программы) комплексного сопровождения по внедрению МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланаалиева Х.Ш.» в проект «Школа Минпросвещения России»	Январь 2024 г.	Рабочая группа по реализации концепции	Утвержденная программа
2	Разработка паспорта инфраструктурь МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланаалиева Х.Ш.» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь 2024 г.	Рабочая группа по реализации концепции	Утвержденный паспорт
2. Организационное сопровождение				
3	Формирование и ведение (обновление, расширение) школьной команды (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»	2024-2025 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Формирование и пополнение школьной команды (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта
4	Проведение совещания по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогов МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланаалиева Х.Ш.»	По плану работы	Рабочая группа по реализации концепции	Организация сопровождения проекта
5	Участие в самодиагностике и проведение анализа результатов самодиагностики МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланаалиева Х.Ш.» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	2024-2025 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Самодиагностика МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланаалиева Х.Ш.»
3. Научно-методическое сопровождение				

6	Участие в семинарах по внедрению проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд	2024-2025 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Участие в семинарах по внедрению проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд
7	Участие в информационно-образовательных семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	2024-2025 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Участие в информационно-образовательных семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
8	Консультирование педагогических работников по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»: знание: качество и объективность, творчество, профориентация, здоровье, воспитание, учитель, школьный климат, образовательная среда	2024-2025 учебный год	Администрация школы	Формирование в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов
4. Информационное сопровождение				
9	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланалиева Х.Ш.»	2024-2025 учебный год	Ответственный за сайт	Создание и пополнение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы
10	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланалиева Х.Ш.» в разделе «Школа Минпросвещения России»	2024-2025 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте школы
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
11	Проведение экспертизы документов МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланалиева Х.Ш.» - участницы проекта «Школа Минпросвещения России»	2024-2025 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Заключение муниципальной экспертизы документов МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланалиева Х.Ш.»

12	Согласование программы развития МКОУ «Каякентская СОШ№2 им.Арсланадиева Х.Ш.» участницы проекта «Школа Минпросвещения России»	2024-2025 учебный год	Рабочая группа по реализации концепции	Согласованная программа развития МКОУ «Каякентская СОШ№2 им.Арсланадиева Х.Ш.»
13	Проведение и анализ результатов мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2025 г.	Рабочая группа по реализации концепции	Успешная апробация и внедрение проекта

Директор МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланалиева Х.Ш.»
 Утверждаю
 Султанова С.А.
 к приказу №144.1 от 25.11.2024г.

Паспорт инфраструктуры МКОУ «Каякентская СОШ №2 им. Арсланалиева Х.Ш.» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» (ключевые ресурсы для реализации программы развития) в 2024-2025г.г.

Наименования (примерные)	Факт (на начало реализации программы)	«Эталон» (необходимо для реализации программы)
Проектная мощность здания	882	500
Педагогические кадры (наличие/дефицит)	103	19 чел.
Управленческие кадры (с функциями)	укомплектован	Достаточно
Сеть учреждений доп. образования (в шаговой доступности/с подвозом)	МКОУ ДО «Каякентская ДШИ» с. Каякент, МБУ ДО «СДЮСШОР с. Каякент»	Достаточно
Социальные партнеры	Администрация Каякентского муниципального района, Управление образованием Каякентского муниципального района	Достаточно
Потребность (согласно мониторингу потребности на 2024 год на сайте sas.ficto.ru): Технология: ОБЖ: Школьная телестудия:		Конструктор модульных станков для работы по дереву- 1 шт Прибор для выжигания по дереву- 3 шт Защитный костюм - 5 шт Цифровая лаборатория по ОБЖ – 1 комплект Противогазы: №1-5шт, №2-6шт, №3 -6 шт, №4- 6 шт Комплект учебных материалов – 1 комплект